



CENTRO TEATRALE BRESCIANO

D E T E R M I N A Z I O N E del 27/11/2024

n. 293-2024

OGGETTO DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE ART. 120, COMMA 1, LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI SCENOTECNICA DEL TEATRO BORSONI DI BRESCIA CIG A027FB14AC CUP H89J18000250008

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto il D.Lgs. 36/2023.;

Visto lo Statuto vigente;

D E T E R M I N A

quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata.

Il Responsabile Unico del Procedimento



CENTRO TEATRALE BRESCIANO

II RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista la determina n. 360/2023 di data 15/12/2023, con la quale l'Ente Centro Teatrale Bresciano (di seguito "Amministrazione") ha affidato i lavori di realizzazione di infrastrutture, attrezzature e impianti di scenotecnica del teatro borsoni di Brescia all'operatore economico Molpass Srl e per un importo pari ad € 599.632,74, IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 15.000,00 esclusi.

Considerato che in data 31/01/2024 è stato stipulato con l'operatore economico il contratto di appalto relativo al servizio di cui al precedente paragrafo;

Preso atto che vi è stato un errore formale in sede di gara, per cui si è verificata una non corrispondenza tra l'importo a base d'asta inserito nel Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo metrico allegato al bando. Nel capitolato speciale, infatti, l'importo a base d'asta è pari ad € 634.532, IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 15.000,00 esclusi. Il computo metrico invece riportava lavori per € 616.034,54 IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 15.000,00 esclusi. Pertanto il contratto d'appalto è stato affidato per € 17.480,10 in più.

Preso atto che, a seguito della necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, si è reso necessaria redigere una perizia suppletiva e di variante dell'importo totale di € 46.575,56 di cui € 45.057,66 per lavorazioni vere e proprie e € 1.518,00 per oneri della sicurezza.

Considerato che l'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") consente alle Amministrazioni di modificare il valore del contratto, senza necessità di una nuova procedura;

Acquisito il preventivo dell'operatore economico per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di modifica contrattuale e Verbale di concordamento prezzi, da cui emerge una maggiore spesa pari a € 45.057,66, oltre ad IVA e oneri della sicurezza per euro € 1.518,00;

Acquisita la disponibilità dell'operatore economico ad eseguire le prestazioni di cui sopra;

Considerato che, con riferimento al contratto di cui in oggetto, per quanto sopra esposto si ritengono sussistenti tutte le condizioni previste dal richiamato art. 120, comma 1 lett. c), del Codice per la modifica del contratto stesso;

Visto il D.Lgs 36/2023;

Visto lo Statuto attualmente in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice, la modifica al contratto di appalto in essere per i lavori di realizzazione di infrastrutture, attrezzature e impianti di scenotecnica del teatro borsoni di Brescia ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice, prevedendo un aumento del valore del contratto inizialmente stipulato per un importo pari a € ad € 599.632,74, IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 15.000,00 esclusi;
2. di dare atto che a causa di un errore formale, l'importo contrattuale aggiudicato è stato di € 17.480,10 in più, rispetto al reale computo metrico;
3. di dare atto che, per effetto della modifica contrattuale di cui al punto che precede e per effetto del riconoscimento dell'errore formale di aggiudicazione di € 17.480,10 in più, l'importo complessivo dei lavori è rideterminato in € 643.728,20, oltre IVA;



CENTRO TEATRALE BRESCIANO

4. di considerare tutte le modifiche di cui ai punti che precedono decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e fino al termine del contratto di appalto;
5. di provvedere, ai sensi dell'art. 28 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Amministrazione nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente"

Il Responsabile Unico del Procedimento